

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato Convenio Acuerdo Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 11 de fecha de suscripción: 24 de abril de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contratista: PEDRO DAVID GONZÁLEZ CASTAÑO

Identificación: 79.390.998

Objeto: EL CONTRATISTA se obliga a prestar servicios especializados de consultoría para realizar el diseño y estructuración de un "MODELO DE COMPENSACIÓN CAMPESINA" en el marco de las tareas establecidas para 2024 en el programa de fomento a la Gestión de Riesgos Agropecuarios del Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios - Resolución 13 de 2023 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario de orden administrativos y estratégicos que correspondan a la presidencia de Finagro.

Plazo de Ejecución: seis (6) meses, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio (29 de abril de 2024).

No se presentaron prórrogas.

Otrosí (s):

No se presentaron Otrosí al Contrato.

Fecha de Inicio: 29 de abril de 2024.

Suspensiones:

No se presentaron suspensiones al Contrato.

Fecha de Terminación: 29 de octubre de 2024.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$98.413.000

Adiciones al valor inicial	\$ 0
Valor total	\$98.413.000
Valor ejecutado	\$98.413.000
Valor no Ejecutado*	\$ 0

***NOTA:** El valor registrado como no ejecutado obedece a: *(En caso de existir valor no ejecutado explicar la razón).*

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

PAGOS	FECHA	VALOR
Pago 1	26/07/2024	\$32.804.333
Pago 2	16/09/2024	\$32.804.333
Pago 3	31/10/2024	\$32.804.333

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS)

a) CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Tres informes que desarrollan las etapas 1, 2 y 3 establecidas en la cláusula segunda del Contrato, que son:

Etapas 1 - Diseño de la estructura operativa del nuevo modelo de aseguramiento – modelo de compensación.

Etapas 2 - Factibilidad técnica, jurídica y financiera del modelo de aseguramiento diseñado - Diseño del piloto.

Etapas 3 - Costos de implementación del Modelo de Compensación para el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios - FNRA.

b) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Informe Etapa 1.

El informe contempla los siguientes aspectos:

- a. Descripción del sistema actual de aseguramiento.
- b. Análisis de las aseguradoras que actúan en el mercado colombiano.
- c. Descripción del Modelo de Compensación Campesina - MCC.
- d. Propuesta de MCC para el contexto colombiano.

- e. Definición de mecanismos financieros para operar el MCC.

Así mismo, el informe contiene los aspectos mínimos establecidos en la Cláusula Segunda del Contrato, a saber:

- Descripción del flujo de la operación del modelo de compensación a partir del mapeo de las instituciones y entidades implicadas (privadas y públicas), especificando si se trata de corredores, agentes, agencias, aseguradoras, reaseguradores, entre otros. El contratista analizó la posibilidad de participación de las empresas autorizadas por del RAISAX a través del modelo planteado.
- Definición de los mecanismos financieros que se utilizarán para constituir el fondo de compensación del modelo de compensación y las condiciones básicas de cobertura, incorporando el diseño de la operación del modelo de compensación dentro del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) y la estructura financiera que requeriría.
- Especificación del funcionamiento del sistema actual de aseguramiento y para qué tipo de esquemas funcionaría el nuevo modelo, indicando beneficios, riesgos y limitaciones.

Informe Etapa 2.

El informe contempla los siguientes aspectos:

- a. Costos administrativos y operativos para el FNRA en la implementación del MCC.
- b. Cronograma de actividades.
- c. Análisis de costos y beneficios del MCC.
- d. Costo de acceso al MCC para el Gobierno.

Así mismo, el informe contiene los aspectos mínimos establecidos en la Cláusula Segunda del Contrato, a saber:

- Costos operativos y administrativos para el FNRA en la implementación del MCC.
- Cronograma con las actividades requeridas, por cada entidad mapeada, para la implementación de un piloto controlado.
- Análisis de costo beneficio del modelo de compensación de cara al productor y al FNRA.
- Costos de acceso al modelo de compensación (prima), así como el capital inicial requerido por parte del Gobierno Nacional para conformar el Fondo de Compensación diseñado.

- Diseño del piloto, incluyendo cartas de voluntad de participación para cada una de las partes identificadas en la Etapa 1.
- Identificación del grupo de pequeños productores, que incluye al menos uno de los municipios priorizados en la Reforma Agraria para ejecutar el diseño del modelo de compensación.
- Concepto jurídico con la viabilidad de la implementación del MCC propuesto.

Informe Etapa 3.

El informe contempla los siguientes aspectos:

- a. Costos de implementación del MCC para el FNRA.
- b. Actualización del piloto de MCC.
- c. Conclusiones.
- d. Recomendaciones.

Así mismo, el informe contiene los aspectos mínimos establecidos en la Cláusula Segunda del Contrato, a saber:

- Desagregación del costo para la implementación del piloto para el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios.

c) CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Los servicios recibidos por el Contratista PEDRO DAVID GONZÁLEZ CASTAÑO, en virtud del Contrato de Consultoría No. 11 de 2024, fueron recibidos a satisfacción y dando cumplimiento a las especificaciones exigidas en el Contrato, así como con las calidades esperadas en cuanto a metodología, contenidos de la estructura integral del MCC, así como recomendaciones y conclusiones de la consultoría.

El objeto o servicio recibido tiene la calidad contratada, acorde con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI NO

d) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

El objeto o servicio recibido fue entregado de forma oportuna, acorde con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI NO

e) CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El objeto o servicio recibido cumple con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI NO

f) PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de
100 %

g) OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna.

4. CERTIFICACIÓN


En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

5. ANEXOS

Informes de las tres fases del contrato, y soportes de pago al Contratista con sus anexos.

Para constancia se firma a los __18/03/2025__

Nombre del Supervisor: __Julián García Cardona__

Firma del Supervisor:  _____

Nombre del Apoyo al Supervisor: __María Fernanda Guerra__

Firma del Apoyo al Supervisor:  _____

