

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Contrato Convenio Acuerdo Orden de Compra, Servicio u Obra

N°. 08-2024 de fecha de suscripción: 22 de abril de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contratista: D TRUESTAR S.A.S

Identificación: 901415116-6

Objeto: El CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a prestar el servicio de realización de pruebas estáticas de los entregables del Diseño del Nuevo FAG Fase II para la finalización y culminación del proyecto del aplicativo

Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del presente contrato será Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato y el Representante Legal del CONTRATISTA, o una vez terminada la fase 2 de pruebas estáticas realizadas al Diseño del aplicativo FAG, lo que primero ocurra.

Otrosí (s): N/A

Fecha de Inicio: Abril 29 de 2024

Suspensiones: N/A

Fecha de Terminación: Agosto 29 de 2024

2. ASPECTOS FINANCIEROS

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$116.246.340
Adiciones al valor inicial	\$0
Valor total	\$116.246.340
Valor ejecutado	\$116.246.340
Valor no Ejecutado*	\$0

***NOTA:** El valor registrado como no ejecutado obedece a: N/A.

Los pagos efectuados fueron los siguientes:

PAGOS	FECHA	VALOR
1	4/06/2024	\$ 29.061.585
2	4/07/2024	\$ 29.061.585
3	8/08/2024	\$ 29.061.585
4	9/09/2024	\$ 29.061.585

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES (ACTIVIDADES, BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS)

a) CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Se recibieron las pruebas estáticas realizadas para cada uno de los módulos del proyecto, así como el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma. El contratista también entregó revisiones completas de los documentos, gestionó los defectos identificados y entregó los informes de seguimiento y cierre correspondientes a cada fase del proyecto. Además, se realizaron las pruebas funcionales y no funcionales, se utilizó la herramienta de gestión para asegurar la trazabilidad de los entregables y se realizaron capacitaciones y transferencias de conocimiento a FINAGRO. Todo se llevó a cabo bajo las políticas de confidencialidad de FINAGRO y en cumplimiento con los acuerdos de nivel de servicio establecidos, garantizando la calidad y continuidad del servicio.

b) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

El contratista realizó las pruebas estáticas correspondientes a los módulos definidos en la fase 2 del proyecto, que incluyen Administración de Garantías, Recuperación de Garantías, Requerimientos No Funcionales, Plan de Migración, Modelo Taxonómico, Otros Procesos, Documentos de Diseño, Guías de Estilo, Contabilidad, Reportes, Diseño de Interfaz Gráfica, y los diseños finales de las arquitecturas de aplicaciones y de datos.

Se completaron las revisiones de documentos, con evaluación de su completitud, ambigüedad y propuestas de mejora, incluyendo especificaciones de negocio, requisitos funcionales, integración con sistemas existentes, épicas, historias de usuario, criterios de aceptación, especificaciones de arquitectura y diseño, guías de usuario y productos de pruebas.

c) CALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

La calidad de los bienes y servicios recibidos fue alta, cumpliendo con los requisitos

establecidos en el contrato. Las pruebas estáticas cubrieron completamente los módulos del proyecto y los documentos revisados fueron claros y completos. Los informes de seguimiento y cierre fueron detallados, permitiendo un control efectivo.

El objeto o servicio recibido tiene la calidad contratada, acorde con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI NO

d) OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

El objeto o servicio recibido fue entregado de forma oportuna, acorde con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI NO

e) CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El objeto o servicio recibido cumple con lo establecido en el respectivo contrato u orden: SI NO

f) PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de tiempo 100% y presupuesto 100%

g) OBSERVACIONES GENERALES

Se cumplió con las actividades y plazos establecidos en el contrato, entregando los productos y servicios conforme a lo acordado. Las pruebas estáticas y los documentos revisados fueron adecuados y completos, y los defectos identificados fueron gestionados de manera efectiva.

4. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de **Supervisor** certifico que el contratista dio cumplimiento al mencionado objeto, ejecutando las actividades y obligaciones pactadas con FINAGRO.

5. ANEXOS

Facturas, informes, formato supervisor y demás soportes contractuales.

Para constancia se firma a los 26 días de febrero de 2025

Nombre del Supervisor: Mauricio Cajicá Martínez

Firma del Supervisor: _____



Escaneado con CamScanner

Nombre del Apoyo al Supervisor: Juan Guillermo Campos.

Firma del Apoyo al Supervisor: _____



Escaneado con CamScanner

